



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro



Na. 41146 / 20.10.2023

NOTA DE INFORMARE

privind proiectul

”Regiunea Nord –Est - Axa rutieră strategică 1: Iași- Suceava”

Proiectul “Regiunea Nord – Est – Axa rutieră strategică 1: Iași – Suceava” se realizează printr-un parteneriat între U.A.T Județul Iași prin Consiliul Județean Iași și U.A.T Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava și a fost propus pentru finanțare în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, ca proiect unitar.

În data de 04.09.2017 a fost semnat Contractul de Finanțare nr. 390 între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Est și Parteneriatul dintre Județul Iași și Județul Suceava.

Obiectivul general este reprezentat de îmbunătățirea accesibilității și a mobilității populației, bunurilor și serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile, prin modernizarea drumurilor județene din județele Iași și Suceava aflate în proximitatea TEN-T și conectarea unităților administrativ teritoriale urbane și rurale la rețeaua TEN-T. Proiectul își propune să modernizeze și să reabiliteze 167,933 km de drumuri județene din județele Iași și Suceava (75,739 km pe raza județului Suceava și 92,195 km pe raza județului Iași) aflate în proximitatea TEN T și conectarea a 22 de unități administrativ - teritoriale urbane și rurale la rețeaua TEN-T. Drumurile au fost structurate astfel:

- Județul Iași
 - Lotul 1: Modernizarea DJ 282 Limita Iași – Rediu – Movileni – Gropnița – DJ 281D în lungime de 29,584 km – Iași,
 - Lotul 2: Modernizarea DJ 281D de la Coarnele Caprei - Focuri – Gropnița și Modernizarea DJ 281B Coarnele Caprei – Belcești (DJ 281) în lungime de 22,001 km – Iași,
 - Lotul 3: Modernizarea DJ 281 de la Belcești – Ceplenița – DN 28B și Modernizarea DJ 281 de la DN 28B – Scobinți – Lespezi în lungime de 40,610 km - Iași,
- Județul Suceava
 - Lot 1: DJ 208 limită județ Iași – Budeni - Dolhasca și DJ 208A Suceava – Ipotești – Bosanci – Udești – Liteni – Dolhasca, 46,199 km - Suceava,
 - Lot 2: DJ 209C Suceava – Frumoasa – Liteni și DJ 209D Liteni – Stroești – Costâna – Dărmănești, 29,54 km – Suceava.

Valoarea inițială totală a proiectului a fost de 327.030.642,42 lei inclusiv TVA, din care finanțare nerambursabilă inclusiv TVA 305.377.895,05 lei, iar contribuția proprie a Județului Iasi-Consiliului Județean Iași și a partenerului Județul Suceava-Consiliul Județean Suceava la cheltuielile eligibile și neeligibile de 27.760.305,28.

Durata estimată inițial de realizare a proiectului a fost de 85 de luni (de la 01.01.2014 pana la 01.01.2021). Prin Actele adiționale nr. 1 și 2 la Contractul de finanțare 390/04.09.2017 s-a convenit ca perioada de implementare a proiectului să se majoreze la 120 de luni, între 01.01.2014 și **31.12.2023**.

PROIECT 2017 (lei)	Valoare totală contract de finanțare	Val. Totală eligibilă	Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR 85%	Valoare eligibilă nerambursabilă din BS 13%	Valoare cofinanțare eligibilă beneficiar 2%	Valoare neeligibilă
IAȘI	180.909.402,26	169.363.952,05	143.959.359,25	22.017.313,76	3.387.279,04	11.545.450,21
SUCEAVA	146.121.240,16	136.013.943,00	115.611.851,55	17.681.812,58	2.720.278,87	10.107.297,16
TOTAL	327.030.642,42	305.377.895,05	259.571.210,80	39.699.126,34	6.107.557,91	21.652.747,37

În anul 2019, deoarece procedura de achiziție a lucrărilor a fost anulată ca urmare a faptului că nu s-a depus nici o ofertă, s-a solicitat să se actualizeze devizul general al proiectului, ținând cont și de modificările legislației cu privire la salariul minim brut garantat, în conformitate cu prevederile OUG114/2018 în vigoare. Astfel, valoarea totală a devizului general a devenit 486.783.115,25 lei, inclusiv TVA.

Conform prevederilor din condițiile specifice anexă la contractul de finanțare Anexa 1, Secțiune I, art.9, alineatul 6, ”modificarea valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv prin contribuția proprie, prin majorarea valorii neeligibile a Proiectului”. Așadar diferența de 160.123.793,25 lei inclusiv TVA față de devizul general inițial este suportată de către Consiliul Județean Iași, respectiv Consiliul Județean Suceava, defalcându-se astfel: 83.251.100,20 lei inclusiv TVA Consiliul Județean Iași și 76.872.693,05 lei inclusiv TVA Consiliul Județean Suceava.

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 247/05.08.2019 s-a aprobat modificarea Hotărârii nr. 271/11.11.2016 de aprobare a Studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului ”Regiunea Nord –Est - Axa rutieră strategică 1: Iași- Suceava”, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 248/05.08.2019 s-a aprobat valoarea revizuită a devizului general pentru obiectivul de investiție ”Regiunea Nord –Est - Axa rutieră strategică 1: Iași- Suceava”.

În anul 2022, în condițiile emiterii Ordonanței de Urgență nr. 64/11.05.2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, s-a constatat necesitatea reechilibrării condițiilor contractuale pentru contractele de lucrări încheiate. Astfel, pentru finalizarea implementării proiectului în bune condiții, s-au încheiat Acte Adiționale la contractele de execuție lucrări aferente loturilor 1 și 2 care să includă ajustarea stabilită conform prevederilor ordonanței de urgență, calculată pentru restul rămas de executat până la finalizarea lucrărilor și efectuarea recepției la terminarea lucrărilor. În același timp, pentru lotul 3 s-a estimat valoarea ajustării de preț calculată conform clauzelor contractuale.

Prin urmare, s-a solicitat suplimentarea valorii devizului UAT Județul Iași cu suma estimată de 63.727.061,70 lei, cheltuieli de capital neeligibile, sumă suportată din bugetul propriu al Județului Iași – Consiliului Județean Iași. Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 282/24.08.2022 pentru aprobarea modificării și completării HCJ 248/05.08.2019 s-a aprobat valoarea revizuită a devizului aferent UAT

Județul Iași – Consiliul Județean Iași pentru obiectivul de investiție ”Regiunea Nord –Est - Axa rutieră strategică 1: Iași- Suceava”, în sumă de 323.905.354,91 lei.

Prin HCJ nr. 203/30.08.2022 a Consiliului Județean Suceava s-a aprobat actualizarea devizului general aferent UAT Suceava în valoare de 318.229.061,98 lei și a principalilor indicatori tehnico-economici.

Așadar, valoarea cheltuielilor de investiții a evoluat astfel:

VALOARE (MII LEI)	DEVIZ 2017	HCJ 248/2019 - neeligibil suplimentar	DEVIZ 2019	HCJ IASI 282/24.08.2022 – HCJ SV 203/30.08.2022 neeligibil suplimentar	DEVIZ 2022
IASI	176.927,19301	83.251,10020	260.178,29321	63.727,06170	323.905,35491
SUCEAVA	149.732,12999	76.872,69305	226.604,82204	91.624,23994	318.229,06198
TOTAL	326.659,32300	160.123,79325	486.783,11525	155.351,30164	642.134,41689

În anul 2023, prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 393/06.10.2023, s-a aprobat valoarea totală a proiectului, de 642.505.736,16 lei cu TVA, incluzând pe lângă valorile cheltuielilor de investiții actualizate în anul 2022 și cheltuielile curente pentru serviciile de audit și publicitate, parte din contractul de finanțare.

PROIECT 2023 (LEI)	NOUA VALOARE TOTALĂ	VALOARE ELIGIBILĂ	VALOARE NEELIGIBILĂ
IASI	327.887.564,16	169.363.952,05	158.523.612,11
SUCEAVA	314.618.172,00	136.013.943,00	178.604.229,00
TOTAL	642.505.736,16	305.377.895,05	337.127.841,11

Situația contractelor de lucrări încheiate în cadrul proiectului pentru Județul Iași

Lot 1 – Acordul Contractual nr. 33712/19.11.2019 încheiat cu Asociera S.C. Alpenside S.R.L. – S.C. General Trust Argeș S.R.L, lider de asociere S.C. Alpenside S.R.L;

Lot 2 – Acordul Contractual nr. 32114/06.11.2019 încheiat cu Asociera S.C. Alpenside S.R.L. – S.C. General Trust Argeș S.R.L, lider de asociere S.C. Alpenside S.R.L;

Lot 3 - Acordul Contractual nr. 28985/14.07.2022 încheiat cu Asociera S.C. Daroconstruct S.R.L. – S.C. Rutador S.R.L, lider de asociere S.C. Daroconstruct S.R.L.

SITUAȚIE LUCRĂRI LA DATA 16.10.2023 (LEI, CU TVA)	
LOT 1 - FINALIZAT	
LUCRARI	70.193.871,18
AJUSTARI	9.453.383,27
TOTAL	79.647.254,45

LOT 2 - RECEPTIONAT	
LUCRARI	56.038.281,80
AJUSTARI	8.266.808,25
TOTAL	64.305.090,05
LOT 3 - IN DERULARE	
LUCRARI LA SITUATIA 8	52.423.291,46
AJUSTARI LA SITUATIA 8	23.193.958,26
TOTAL	75.617.249,72
REST LUCRARI	56.791.335,67
AJUSTARI ESTIMATE	26.387.071,40
TOTAL ESTIMAT	83.178.407,07
TOTAL ESTIMAT LOT3	158.795.656,80
TOTAL LUCRARI (CU LOT 3 ESTIMAT)	302.748.001,30

PRESEDINTE, CONSILIUL JUDETEAN IASI,
Costel ALEXE



Director executiv,
Marieta AFILIPAOIE

Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii
si legalitatii, in solidar cu intocmitorul in scrisului

Şef Serviciu

Marius Nicolae Tănase

Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii
si legalitatii, in solidar cu intocmitorul in scrisului

Întocmit,

Cecilia Angela Ciobanu

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea
si legalitatea întocmirii acestui înscris oficial