



32296

Nr. 4562 / DRP
DATA: 07.05.2024

CABINET MINISTRU

Nr. 17478

Data: 07.05.2024

SG: 2392 / 13.05

Către: Domnul senator MARICEL POPA
PARLAMENTUL ROMÂNIEI- SENAT

Ref: Răspuns interpelare

Stimate domnule senator,

03.04.

Referitor la interpelarea dumneavoastră, formulată în ședința Senatului din data de 03.04.2024, înregistrată la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul cu nr. 3369/DRP/2024, având ca obiect "Stadiul de implementare al autostrăzilor A7 și A8", vă comunicăm următoarele:

La data prezentei, toate cele 13 contracte aferente *Autostrăzii A7* se află în implementare, progresul fizic aferent fiecăruia fiind:

- Ploiești - Buzău, Lot 1 Dumbrava - Mizil, km 0+000 - km 21+000: 55%;
- Ploiești - Buzău, Lot 2 Mizil - Pietroasele, km 21+000 - km 49+350: 58%;
- Ploiești-Buzău, Lot 3 - Pietroasele - Buzău, km 49+350 - km 63+250: 0%;
- Buzău - Focșani, Tronson 1 Buzău - Vadu Pașii, km 0+000 - km 4+600: 30%
- Buzău - Focșani, Tronson 2: Vadu Pașii - Râmnicu Sărat, km 4+600 - km 35+400: 31%;
- Buzău - Focșani, Tronson 3, Râmnicu Sărat - Mândrești Munteni, km 35+400 - km 71+500: 29%;
- Buzău - Focșani, Tronson 4, Mândrești Munteni - Focșani Nord, km 71+500 - km 82+440: 33%
- Focșani - Bacău, Lot 1: Focșani - Domnești Târg, km 0+000 - km 35+600: 17%;
- Focșani - Bacău, Lot 2: Domnești Târg - Răcăciuni, km 35+600 - km 74+380: 15%;
- Focșani - Bacău, Lot 3: Răcăciuni - Bacău, km 74+380 - km 95+902.35: 5%;
- Autostrada Bacău-Paşcani, Lot 1, Bacău (Săucești) - Trifești, km 0+000 - km 30+300: 7,1%;
- Autostrada Bacău-Paşcani, Lot 2, Trifești - Gherăești, km 30+300 - km 49+299: 5,6%;
- Autostrada Bacău-Paşcani, Lot 3, Mircești - Pașcani, km 49+299 - km 77+393,70: 6,1%.

Referitor la *Autostrada A8*, situația se prezintă astfel:

În data de 29.02.2024, a fost semnat Acordul Contractual nr. 92/21511, „*Proiectare și Execuție Autostrada Târgu Mureș - Târgu Neamț, Secțiunea I Târgu Mureș - Miercurea Nirajului și Legătura la Autostrada A3*”.

Inginerul a emis Ordinul Administrativ de Începere a Activității de Proiectare începând cu data de 31.05.2024.

În data de 04.04.2024, CNAIR S.A., în calitate de Autoritate Contractantă, a inițiat prin publicarea în SEAP a Anunțului de Participare privind procedura de achiziție publică în vederea atribuirii contractului *Proiectare și Execuție Autostrada Târgu Mureș - Târgu Neamț, Secțiunea II Miercurea Nirajului - Leghin km 22+000 - km 181+195, Lot 1b: Miercurea Nirajului - Sărăteni*. Termenul limită prevăzut pentru depunerea ofertelor este data de 22.05.2024.



De asemenea, precizăm că documentația de atribuire pentru Lotul 2c, Pipirig - Vânători Neamț (Leghin) se află în curs de elaborare (cerințele beneficiarului, referat de necesitate, valoare estimată). Pentru restul Loturilor 1c, 1d, 2a, 2b (Secțiunea II), au fost desemnați auditorii de siguranță rutieră în data de 04.03.2024, Rapoartele de audit de siguranță rutieră fiind în acest moment în curs de elaborare.

La data prezentei, Acordul Contractual nr. 92/107756, Proiectare și Execuție Autostrada Târgu Mureș - Târgu Neamț, Secțiunea III, Leghin - Târgu Neamț se afla în perioada de Proiectare. În data de 14.02.2024, a fost emisă Decizia de Expropriere nr.195/14.02.2024.

Vă mulțumim pentru interesul manifestat și înțelegem să dovedim la rândul nostru o preocupare dedicată pentru a răspunde cu toată considerația solicitărilor dumneavoastră.

Cu stimă,

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII,
SORIN MIHAI GRINDEANU