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Catre: Domnul senator VICTOREL LUPU
PARLAMENTUL ROMANIE! - SENAT

Ref: Raspuns interpelare

Stimate domnule senator, /2. 10

Referitor la interpelarea dumneavoastrd, formulatd in sedinta Senatului din data de
13.10.2020, finregistrata la Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul cu nr.
8108/DRP/14.10.2020 avand ca obiect “Ce se intampla cu soseaua ocolitoare a lasului”, va
comunicam urmitoarele:

Mativul care a determinat decizia de anulare a procedurii de atribuire a contractului "Varianta
de Ocolire a Municipiului lasi - Etapa | - Varianta Sud "Obiect 3 - Varianta trafic greu, Sector
km 19+690 (Selgros) - km 26+460 (DN28)", are la baza angajamentul Primariei Municipiului lasi,
care si-a asumat realizarea Obiectivul nr. 3 al Variantei de Ocolire a Municipiului lasi.
Autoritatea localad si-a asumat realizarea acestui proiect de investitii in baza a doud acte
normative, care permit transferul proiectelor de infrastructura rutiera si feroviara de interes
national de la autoritatile centrale catre autoritatile locale, respectiv Ordonanta de Urgenti
privind unele masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare din fonduri europene in
vederea evitarii riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014 - 2020 si
Ordonanta de Urgenta privind instituirea unor masuri, precum si a unui sprijin financiar, pentru
pregatirea portofoliului de proiecte in domenii strategice, considerate prioritare pentru
perioada de programare 2021 - 2027, destinat finantarii prin Programul Operational Asistenta
Tehnicd (POAT) 2014 - 2020 si Programul Operational Infrastructurd Mare (POIM) 2014 - 2020.
Angajamentul asumat de Primaria Municipiului lasi fost transmis oficial, in luna iunie a.c.

in luna mai, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR S.A.) a primit
o informare oficiala, prin care Primaria Municipiului lasi si-a manifestat intentia de a prelua
toate proiectele de pe raza administrativ teritoriald, aflate in diferite stadii, pentru a asigura
continuitatea intregii Variante de Ocolire, urmand ca ulterior si se realizeze studii de
fezabilitate pentru o sosea ocolitoare in afara limitelor teritoriale ale municipiului lasi.
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Traseul soselei ocolitcare se va stabili ulterior aprobarii studiului de fezabilitate, iar sursa de
finantare, asa cum s-a mentionat anterior, la prima intrebare, va fi asiguratd prin Programul
Operational Asistentd Tehnica 2014 - 2020 sau Programul Operational Infrastructurd Mare 2014
- 2020, conform precizarilor ficute de Primaria Municipiului lasi.

V& multumim pentru interesul exprimat $i va asiguram c3 depunem toate eforturile pentru
a raspunde soticitarilor dumneavoastra.

Cu stima,
’MINISTRU
LUCIAN NICOLAE BODE
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